

Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Irodaszer beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
2.	Hálózat bővítés (switch, router)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Második negyedév
3.	27" monitor (10 db)	10	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Második negyedév
4.	Új nyomtatók (2 db)	2	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
5.	Projektor (3 db)	3	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
6.	Notebook (45 db)	45	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév

7.	Monitor 24" (45 db)	45	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
8.	Mobiltelefon (30 db)	30	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
9.	Vállalati vírusirtó (User)	150	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
10.	Szerverek	3	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
11.	Billentyűzet és egér	50	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
12.	Vállalati vírusirtó (Server)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
13.	Windows Server 2022 Datacenter - 16 Core	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
14.	SQL Server 2022 (Main + CAL)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév

15.	Microsoft Azure (Entra)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
16.	Lemezes mentés (HP LTO-8 Ultrium 30 TB RW Data Cartridge Q2078A)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Második negyedév
17.	Benzinkártya/üzemanyag GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
18.	Tablet (5db)	5	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Harmadik negyedév
19.	Bútorbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Második negyedév	2024. Harmadik negyedév
20.	Személygépjárművek tartós bérlete - 6 db (GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001)	6	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
21.	Átfogó Adatbázis fejlesztés MGFÜ részére a Központi Vállalkozásfejlesztési Ügynökség Projekt keretében	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
22.	Mobiltelefon szolgáltatás	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév

23.	EKEIDR bevezetéséhez szükséges szolgáltatások	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
24.	EKEIDR első éves support	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
25.	"A VALI.HU oldalt érintő IT üzemeltetési szolgáltatások, valamint a vállalkozásfejlesztési szakmai portál és IFKA honlap működtetése és továbbfejlesztése SZAKMAI FRONTEND"	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
26.	MGFÜ Központi Ügyfélszolgálati CRM	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
27.	Külső szakértői szolgáltatás a projekt keretében kialakításra kerülő és kkv-k számára nyújtott tevékenységekhez kapcsolódóan (GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001)	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
28.	Marketing, PR és kommunikációs szolgáltatások (GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001)	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
29.	Vállalkozásfejlesztési ökoszisztéma és hálózatosodás fejlesztése szakmai feladathoz kapcsolódóan külső szakértő bevonása (GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001)	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév

30.	Adatbázis hozzáférés beszerzése az IFKA Kft. által fejlesztett és/vagy működtetett informatikai rendszerekhez, szolgáltatásokhoz a GINOP Plusz 1.1.1-22-2022-00001 projekt keretében	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
31.	Nemzetközi utazásszervezés PROCAREFUL	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
32.	Nemzetközi utazásszervezés CIREVALC	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
33.	Nemzetközi utazásszervezés GREENE4.0	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
34.	20 darabos Windows Server 2022 CAL - 1 User CAL - 3 year	20	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Második negyedév
35.	Benzinkártya/üzemanyag saját forrás	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév